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Cronograma de infraestructura de sitios

1 Objetivo

Disponer de un documento con las consideraciones y/o requerimientos para la elaboracion de los
cronogramas de infraestructura.

2 Alcance

Cronogramas de infraestructuras de los sitios para los Telepuertos del proyecto ARSAT-SG1 a ser
considerado (excluyente) por parte de las contratistas y/o proveedores oferentes a la hora del armado y
presentacion de los mismos.

3 Consideraciones generales

3.1

3.2

3.3

Linea base del cronograma

El cronograma adjunto en la oferta en su version software serd considerado como linea base (baseline)
del proyecto.

Software

Para el armado del cronograma se utilizara el programa MSProject en version posterior al 2010.

NOTA: Es excluyente la utilizacion del template adjunto (Template Cronograma infraestructura de
GW.mpp), como base para la confeccion del cronograma a presentar.

Cada sitio o Telepuerto contara con su propio cronograma.

Actualizacion del cronograma — Periodicidad

Todas las actualizaciones de avance y/o modificaciones de tareas internas, se realizaran sobre el
cronograma “baseline” o linea base definida al inicio del proyecto.

El periodo de presentacion del cronograma actualizado durante todo el proyecto excepto el Gltimo mes,
sera dentro de los primeros 3 (tres) dias habiles de cada mes. Dicha presentacion contendra el estado de
avance al ultimo dia del mes anterior. (ejemplo: hasta el 05/07/21 (tercer dia habil del mes) se envia a
ARSAT el cronograma en su version electronica conteniendo el estado de avance al 30/6/21).

El periodo de presentacion del cronograma actualizado para el Gltimo mes del proyecto tendra una
periodicidad semanal y se enviard a ARSAT su version electronica el primer dia hébil de cada semana.
Dicha presentacién contendré el estado de avance de la semana proxima pasada.

4  Detalle de requerimientos

4.1

Tareas

Las tareas a incluir en el cronograma a desarrollar utilizando el templete entregado, seguiran las siguientes
premisas:

41.1 Generales

Todas las tareas deberan poseer al menos una tarea predecesora, excepto las que resultasen ser
disparadoras y que no dependan en absoluto de ninguna otra (ejemplo: inicio de tramite, inicio de
contratacion, etc.). Sélo en ese caso podran llevar una fecha de inicio.

Todas las tareas deberan poseer al menos una tarea sucesora.
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- El cronograma debera contener una tarea denominada “Disponibilidad de estructura completa” que
expresara el final del proyecto. La misma llevara una duracién de 0 dias (hito).

- El nivel de desagregado de tareas sera aquel que resulte de entendimiento y necesario para poder
determinar el camino critico del proyecto. A titulo de ejemplo se detallan continuacién algunas de las
tareas resimenes las que contendran el detalle solicitado.

4 Obra Civil Telepuerto "Palmira”
- Trabajos Preliminares
* Construccion Edificio
- Plateas de Hormigon
- Alambrados Cercos y Portones
- Acceso al Predio
+ Energia Electrica
* Dtros
+ Instalaciones contra Incendio
- Documentacion

Disponibilidad de infraestructura completa Antena 13m

4.1.2 Tipo de restriccion de las tareas

- Cada tarea llevara el tipo de restriccion “lo antes posible” (configurado por default dentro del archivo
adjunto (Template Cronograma infraestructura de GW.mpp)

4.1.3 Duraciones de las tareas

- Se expresard en dias habiles (d) las duraciones de las tareas, excepto aquellas que no puedan
interrumpirse durante un feriado, las que se expresaran en dias transcurridos (dt).

4.1.4 Tareas resumen

- El cronograma mostrara la tarea resumen del proyecto con la duracion total del mismo.
- Las tareas resumen (contenedoras de un grupo de tareas), NO seran utilizadas para enlazar con otras
tareas. Sdlo se enlazaran las tareas y no asi la tarea resumen.

4.1.5 Hitos entregables

Cada entregable interno del proyecto de infraestructura serda mostrado como un hito con duracién de 0
dias.

4.1.6 Margenes/Contingencias

El margen o contingencia final, si lo hubiere, formara parte de la duracion total del proyecto, siendo
ésta la tiltima tarea previo al hito final denominado “Disponibilidad de infraestructura completa”.

4.1.7 Camino critico
- El cronograma sera capaz de mostrar el camino critico del proyecto mediante la seleccion de filtrado de
tareas criticas dentro de la solapa Vista del MSProject.
- El camino critico en su formato PDF formaré parte de la oferta (excluyente).

Fin del documento
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